

## Weekly Report

梅鸿辉

September 10, 2018

## 1. RSATree

目前由于元哲要做朱博那边的代码修改，加上柄如他们加入了CHI投稿的项目，进度有所放缓。目前还在进行代码编译的适配和基本流程的打通。

## 2. CHI投稿项目-感知/尺寸相关

继续赵老师规划进行；目前在做预实验和设计实验。

## 3. 其他

- 搬寝室

## 4. 本周总结

本周平均每天工作约9小时，周末每天约7小时，共约57小时。

## 计划-已完成

TASK	DESCRIPTION	NOTE
大黑书修订	初稿	可能需要进一步修订
研究生课程PPT修改	初稿	可能需要进一步修订
论文套路总结	初稿	可能需要进一步修订

## 计划-短期

TASK	DESCRIPTION	SCHEDULE
大黑书修订	继续修改	
研 究 生 课 程PPT修改	继续修改	
论文套路总结	继续修改	
尺寸感知项目		

## 计划-中期

TASK	DESCRIPTION	SCHEDULE
RSATree代 码 重构	后端C++化	进行中
RSATree对 比 实验	跑通其它相关的开源项目	尽快开始进行
RSATree论文	修订后投TVCG	上述工作完成后开始

## 计划-长期

TASK	DESCRIPTION	SCHEDULE
毕业论文	目前定位为可视设计方向	开始考虑一下整体构思

## Works Progresses

TASK	PROGRESS	TODO	ISSUES	DATE
RSATree	修订投TVCG	整理代码、跑通对比项目		
RSATree专利	(1/2)			下周
大黑书修订				
VisEvo		idea evaluation		
电子学报	已进入最后阶段			
ECharts论文	完成proof	等待最终发布		
分辨率自适应可视化		设计实验		